



## Ajuntament de Linyola

### Nota informativa del servei piscines, estiu 2021

Aquest estiu No es podrà oferir el servei municipal de piscines tal i com seria d'esperar.

#### **Per què romandran tancades al públic?**

Com ja és conegut per la majoria de persones i en especial les que les heu utilitzat aquests darrers anys, les instal·lacions de les piscines estaven arribant al final de la seva vida útil.

Les evidències van ser visibles sobretot l'estiu del 2019, amb incidències reiterades amb el sistema de filtració i cloració de l'aigua provocant una molesta terbolesa sobretot a les hores de més afluència. El deteriorament de la zona pavimentada ens provocava que els arranjaments anuals cada cop duressin menys. La zona de gespa deslluïa progressivament tot i les resses i manteniments. La ubicació soterrada del sistema de filtratge i cloració, cada vegada que s'hi havia d'accedir per solucionar problemes de funcionament, posava en risc els operaris per un deficient sistema de ventilació i d'evacuació d'aigües. Durant els estius, els veïns de la zona pròxima a les piscines, acusaven reiteradament poca pressió en la recepció de l'aigua de boca. Aquesta incidència era provocada perquè dia a dia s'havia d'anar reomplint les piscines pel fet que no es disposava d'un sistema de compensació d'aigües. Això vol dir que cada cop que s'entrava a qualsevol de les piscines, bona part de l'aigua desplaçada es vesava directament cap al sistema de clavegueram.

Per aquests i altres problemàtiques l'any 2018 ja es va encarregar un projecte per reubicar i canviar el sistema de cloració, filtratge i incorporar un sistema eficient de compensació d'aigües, pressupostat amb un valor d'uns 100mil euros. A principis del 2019 va transcendir que des de la Generalitat s'articularien importants ajuts per projectes municipals, coneguts com a PUOSC (Plans únics d'obres i serveis de Catalunya).

Amb aquesta perspectiva i contrastant les bases de la convocatòria vam veure la possibilitat de demanar als serveis tècnics que ampliessin les millores previstes i incorporessin la reforma integral de les 3 piscines, la zona de paviments, de l'enjardinament de gespa i sistema de reg, la zona de recepció, de servei de bar i també la millora de la façana exterior de l'edifici de serveis. L'obra de reforma prevista va ser pressupostada amb un valor d'uns 450 mil euros.

A principis de setembre del 2019, la Generalitat va publicar la convocatòria dels ajuts esmentats. En les bases era previst que la resolució definitiva de les ajudes quedés resolta a principis de març de 2020. Es va preparar tota la documentació per

formalitzar la petició d'ajut, en el nostre cas optàvem a 370mil euros. Després de superar els diferents criteris de selecció i valoració finalment ens van atorgar prop de 345mil euros amb la condició de tenir finalitzades les obres, màxim el juliol del 2021. Mentrestant es va anar redactant el projecte executiu de l'obra.

Tothom sap el que va esdevenir al març del 2020. El que ha passat més desapercbut per la població en general, és tota la paràlisi administrativa que va provocar la pandèmia i que encara acusem. El primer Ple que es va poder realitzar després de la paràlisi va ser al maig del 2020 i en aquest Ple, apart de l'aprovació definitiva del pressupost 2020, es va aprovar per majoria absoluta el projecte de reforma integral de les piscines.

Com tothom sap, a Linyola l'estiu del 2020 no es van obrir les piscines per raons de salut pública esdevingudes per la pandèmia i també per la incertesa de no poder oferir un bon servei, sobretot per dubtes en la qualitat de l'aigua per les incidències acumulades aquests anys enrere i esmentades.

No va ser fins al juliol del 2020 que van rebre la resolució provisional de l'atorgament de la subvenció del PUOSC. Per iniciar el procediment de licitació de les obres i per normativa administrativa ens era necessari disposar de la resolució definitiva. Aquesta resolució, tant a nosaltres com a la resta de pobles de Catalunya, ens va arribar a principis de desembre de 2020. Tot i que la paràlisi administrativa més estricta va durar uns 3 mesos, la Generalitat va resoldre 6 mesos més tard. En total 9 mesos més tard del previst.

Amb els pocs dies hàbils de desembre, no vam tenir temps material per formalitzar la licitació de les obres. Preveient aquest fet amb vistes del retard que acumulàvem, vam incorporar el projecte de reforma de les piscines als pressupostos del 2021. Aquest fet ens va ocasionar haver de repetir procediments administratius i assumir totes els retards temporals ocasionats.

Tot i així vam concentrar esforços per la tramitació de la licitació i aquesta va quedar resolta durant la tercera setmana de maig. Es van presentar 7 propostes a concurs i l'empresa adjudicatària ha estat Galitec amb seu a Galícia.

Com tots els pobles, veient que ens seria impossible arribar a tenir les obres fetes pel juliol del 2021 van sol·licitar una pròrroga a la Generalitat. Com a tothom, ens van concedir només 3 mesos. L'aprovació d'aquesta pròrroga ens va ser informada fa escassament un mes i la vam considerar totalment inapropiada tant per tardana com per insuficient. El retard acumulat ha estat de 9 mesos i només ens n'han compensat 3. Tot el període sense Govern només ha fet que sumar nous obstacles i ha generat la impossibilitat de tenir una interlocució fàcil.

Veient per una banda que la finalització de les obres ha de ser com a màxim a finals d'octubre d'aquest any i que els mesos previstos en el projecte per realitzar les obres son 4-5 (aquest és just el temps que ens queda des d'ara fins a l'octubre) i que la

certesa d'una nova pròrroga no la tindrem fins passat l'agost, la setmana passada ja ens vam reunir d'urgència tant els nostres tècnics com amb el responsable de l'empresa adjudicatària per explicar la situació i coordinar els treballs amb l'objectiu d'evitar contratemps i retards en l'execució. Per seguretat es va descartar la possibilitat d'obrir les piscines en paral·lel a les obres. També vam descartar ajornar les obres esperant una nova pròrroga, perquè no en tindrem cap certesa fins passat l'agost. Tot i així hem iniciat la petició d'aquesta.

No ens resulta gens fàcil haver d'emprendre certes decisions i menys aquesta tan impopular. Per desgràcia i sobretot durant aquest darrer any hem hagut de lidiar i encara afrontem altres accions i situacions tant o més complexes.

Altra possibilitat hagués estat renunciar a les obres, perdre l'ajut, pagar compensació a l'adjudicatari i l'oportunitat d'arranjar un dels equipaments importants del nostre poble. A curt termini segurament hagués estat lo més fàcil.

Sospesant els pros i contres d'aquesta decisió, creiem que la balança a mig i llarg termini serà clarament positiva pels beneficis tant a nivell d'oferta de serveis, assistencials com econòmics.

No pretenem ni us podem demanar que proveu aquesta decisió, simplement intentem explicar-vos quina ha estat la cronologia dels fets per justificar i per exposar-vos la situació.

Hem contactat amb pobles veïns com Bellcaire, Ivars d'Urgell, Palau d'Anglesola i els ho hem explicat. Miraran de possibilitar-nos l'accés a les seves piscines, amb les mateixes condicions que ho puguin fer amb els seus veïns. De fet l'any passat, pobles com Bellcaire ja ho van fer.

Som conscients que la possibilitat d'executar les obres s'ha esdevingut en el pitjor moment possible, també de les molèsties i del malestar que aquesta situació generarà.

Per tot plegat us demanem disculpes i fer l'esforç d'adaptació.

Us anirem informant de l'evolució de les obres, que és previst que comencin la segona quinzena de juny, després de resoldre els darrers tràmits i formalismes.

Linyola, a 25 de maig 2021.